

Blå linje
Arbete på sträckan kommer
att pågå v 51- 23.

Ulvesund - Krokekullen
Preliminär tidplan
Januari 2021

För fortlöpande information om
projektet gällande tider mm se
mer information på
[vastvatten.se/projekt/uddevalla/
ulvesund---saltdalen-krokens-vag](http://vastvatten.se/projekt/uddevalla/ulvesund---saltdalen-krokens-vag)

Röd linje
Arbete på sträckan
kommer att pågå v 2- 26.

Grön linje
Arbete på sträckan kommer
att pågå v 5 - 20.

