


## Informationsbrev 9

### Vännerberg

Vi har haft tur med vädret i några veckor och hoppas att våren är här för att stanna. Vi är medvetna om att vi både syns och hörs och vill återigen tacka er för ett gott samarbete. Hoppas ni blir nöjda med den uppdaterade gatumiljö som ert område får när projektet är klart.


### Var befinner vi oss just nu?

Just nu befinner vi oss på etapp 3 Musseronstigen enligt tidsplan. Vi fortsätter att byta samtliga vattenledningar på den här sträckan. Etapp 3 sträcker sig från korsningen Kantarellstigen / Musseronstigen fram till i höjd med Musseronstigen 10. Vi planerar att vara klara med etapp 3 under vecka 13.



## Kommande arbeten vecka 13

Vi fortsätter att bygga system för temporärt vatten för fastighetsägare på etapp 4. Etapp 4 sträcker från korsningen Kantarellstigen/Musseronstigen till i höjd med Kantarellstigen 12. Under dessa förberedelser kommer man kunna köra på Kantarellstigen precis som vanligt. Alla berörda har blivit kontaktade av Hampus Karlsson, Arbetsledare på Skanska.






## Kommande arbeten vecka 14

Måndag vecka 14 planerar vi att starta arbeten som berör fastighetsägare från korsningen Kantarellstigen/Musseronstigen till vändzonen på Kantarellstigen. I samband med detta måste alla privatfordon parkeras på temporära parkeringar redan söndag den 3 april, vecka 13.

Vi kommer att informera er under vecka 13 för att säkerhetsställa att inget fordon blir instängt. Alla fastighetsägare som bor på denna sträcka kommer få en angiven parkeringsplats på den temporära parkeringen på Murkelvägen. Temporära parkeringen på Champinjonstigen får endast användas av fastighetsägare på Kantarellstigen. Återfyllning sker kontinuerligt så att gatan successivt blir framkomlig för fordon igen.



## Vattenavstängning

Måndag vecka 14 sker ett kortare vattenavbrott som berör fastigheter från korsningen Kantarellstigen/Musseronstigen till vändzonen på Kantarellstigen. Detta på grund av att vi leder om vattnet samt startar i gång temporära vattnet för fastighetsägare på etapp 4.

Mer information kommer när det närmar sig.

### Sophämtning

När det är dags för sophämtning är vi behjälpliga att se till att tunnan står på ett lämpligt ställe.

### Parkeringar

Från vecka 14 får endast temporära parkeringar nyttjas av fastighetsägare på Kantarellstigen.

### Postlådor

När vi utför arbete utanför er fastighet kommer vi blockera er postlåda.

Postlådan blir då inte tillgänglig för brevbäraren. Det löser vi genom att sätta upp en brevlåda på en kona nära er fastighet, märkt med er fastighetsadress.

### Kommande information

Jag kommer att mejla ut information ungefär var tredje vecka eller ytterligare info vid behov.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

*Västvatten & Skanska*

*Carolina Soto  
Projektledare*