



**Rött sträck = Vatten och avlopp jobb, här stratar vi på Tisdag 30 maj med att ta fram kablar och börja borra och spränga. (Tid ca.3-4 veckor på hela den sträckan)**

**Grönt sträck = Denna sträckan kommer inte att påbörjas innan semestern. Utan här startar vi efter semestern med att spränga och lägga rör.**

TRÖSKVÄTTNING  
3 FÖR SVÄN 13+121  
V FÖR SVÄN 13+121  
SURLVÄLL 3 FÖR SVÄN 13+121

TRÖSKVÄTTNING  
3 FÖR SVÄN 13+121  
V FÖR SVÄN 13+121  
SURLVÄLL 3 FÖR SVÄN 13+121